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Hösel Jens (MRK Media AG)
Textfeld
Baubereich: ZGE.21 (ohne USW)

Haupttrasse (gesamt): ca. 1.400m
>>> Baubeginn (geplant): 01.06.2026
       >> Dauer (gesamt): ca. 2 Monate

>>> halbseitige Sperrung erforderlich
       >> Tiefbau erfolgt abschnittsweise
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Textfeld
Übersichtsplan - Tiefbau im Bereich: Plutostraße 1 - 44 (inkl. Kreuzungsbereich Kaisergrubenstraße)
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Textfeld
Trassenvorbegehung hinsichtlich Themen zur Bauausführung sowie allgemeiner Belange im öffentlichen Interesse
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Hösel Jens (MRK Media AG)
Beschreibung
Bauabschnitt 2.0 (ca. 150m): 
>>> offene Bauweise (BeStPf)
>>> südliche Seite (Gehweg)
       >> SQ Kaisergrubenstr.:
                  3x KSR DN160
>>> halbseitige Sperrung         
>>> Fußgänger: Gehwehg ggü 
>>> frühestens ab KW 29/26

Hösel Jens (MRK Media AG)
Beschreibung
Bauabschnitt 1.1 (ca. 150m): 
>>> offene Bauweise (Asphalt)
>>> nördliche Seite (Straße)
>>> Gehweg weiterhin nutzbar

Hösel Jens (MRK Media AG)
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Hösel Jens (MRK Media AG)
Beschreibung
Bauabschnitt 1.2 (ca. 100m): 
>>> geschlossene Bw (HDD)
>>> nördliche Seite (Straße)
       >> Gehweg weiter nutzbar
>>> ggf. im Zeitraum BA 2.0

Hösel Jens (MRK Media AG)
Pfeil

Hösel Jens (MRK Media AG)
Beschreibung
Bauabschnitt 1.3 (ca. 150m): 
>>> offene Bauweise (Asphalt)
>>> nördliche Seite (Straße)
>>> Gehweg weiterhin nutzbar

Hösel Jens (MRK Media AG)
Beschreibung
Bauabschnitt 1.4 (ca. 400m): 
>>> offene Bw (NaturSteinPfl.)
>>> nördliche Seite (Straße)
>>> Deckensanierung ab 08/26
       >> Of-Wdhst: Asphalt TS
>>> Tiefbau wird abschnitts-
        weise realisiert (3x 150m)
>>> Fußgänger: Gehweg ggü.

Hösel Jens (MRK Media AG)
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Hösel Jens (MRK Media AG)
Beschreibung
Bauabschnitt 1.5 (ca. 450m): 
>>> offene Bauweise (Asphalt)
>>> nördliche Seite (Straße)
>>> Tiefbau wird abschnitts-
        weise realisiert (4x 150m)
        >> kein Gehweg vorhanden 

Hösel Jens (MRK Media AG)
Pfeil

Hösel Jens (MRK Media AG)
Pfeil

Jens.Hoesel
Streckenzug

Hösel Jens (MRK Media AG)
Beschreibung
Bauabschnitt 3 (ab Plutostr. 44):  
>>> UmSpannWerk (USW) mitnetz
       >> Einweisung/ Vorbegehung
            erfolgt zeitnah u. gesondert
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