

## 2. Nachtrag zur B E K A N N T M A C H U N G vom 20.07.2022

der LIST GmbH

handelnd im Auftrag des Freistaates Sachsen,  
vertreten durch das Landesamt für Straßenbau und Verkehr  
Niederlassung Plauen

### Vorbereitung der Planung für das Projekt: B 180 - Neubau Geh- und Radweg bei Gersdorf

#### Dulden von Vorarbeiten auf Grundstücken der

**Gemarkung: Gersdorf**

**Flurstücke: 411/2, 411/5, 411/6, 420/7, 420/10, 420/11, 420/12, 422/6, 422/9,  
422/10, 422/12, 423/5, 429/4, 429/5, 429/6, 429/f, 429/g, 436/1,  
436/2, 437/1, 1001/11, 1001/14, 1007/5**

Der bereits bekanntgemachte Ausführungszeitraum (03.10.2022 bis 31.01.2023)  
für die

#### **Baugrunduntersuchungen.**

verlängert sich bis voraussichtlich 30.04.2023.

Als Ansprechpartner für Fragen steht Ihnen

Herr Sebastian Brodner, LIST GmbH  
Telefon: +49 37207 832-517  
E-Mail: [sebastian.brodner@list.smwa.sachsen.de](mailto:sebastian.brodner@list.smwa.sachsen.de)

zur Verfügung.

Hainichen, 10.01.2023

  
Trillenberg  
Geschäftsführer